

Auszug aus dem Protokoll Gemeinderat vom 3. September 2024

22.05.04.01	Dorfstrasse	2014-458
12	Dorfstrasse, Sanierung und Beleuchtungsersatz, Erstellung Meteorwasserleitung; Bauabrechnung, Antrag an Gemeindeversammlung	145/2024

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Dorfstrasse und den Ersatz der Beleuchtung mit Minderkosten von Fr. 64'097.40 (- 9.5%) gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 672'000.00 wird genehmigt.
2. Die Bauabrechnung für die Erstellung des Meteorwasserkanals Dorfstrasse mit Minderkosten von Fr. 72'533.45 (-18.6%) gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 390'000.00 wird genehmigt.

BELEUCHTENDER BERICHT

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2017 wurden folgende Kredite bewilligt:

1. Kredit von total Fr. 672'000.00 für die Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse mit Verkehrsberuhigung inkl. Erneuerung Beleuchtung.
2. Kredit von total Fr. 390'000 für die Erstellung der neuen Meteorwasserleitung (Brunnackerstrasse – Brunnenweg – Dorfstrasse bis Einmündung Oberwilerstrasse).

In der Folge wurden die Arbeiten in Angriff genommen und in 3 Teilprojekten abgewickelt.

1. Etappe Strassensanierung, Belagserneuerung inkl. Beleuchtungsersatz:

Für die Strassensanierung werden Kosten von insgesamt Fr. 321'078.60 ausgewiesen und für die Strassenbeleuchtung werden Fr. 12'116.15 ausgewiesen, Total Fr. 333'203.75 inkl. MWSt (INV 00009).

2. Etappe Verkehrsberuhigung Abschnitt Eigental bis Obholzerstrasse:

Für die Verkehrsberuhigung sind Kosten von insgesamt Fr. 239'428.25 aufgelaufen und für die Strassenbeleuchtung solche von Fr. 35'270.60, Total somit Fr. 274'698.85 inkl. MWSt (INV 00099).

Für beide Etappen resultieren somit Gesamtkosten von Fr. 607'902.60 inkl. MwSt. Damit sind Minderkosten von Fr. 64'097.40 (- 9.53%) gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 672'000.00 entstanden.

Die Minderkosten können wie folgt begründet werden:

- Position für Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt.
- Durch bündeln der Arbeitsprozesse wurden Kosteneinsparungen möglich.

3. Teilprojekt Erstellung Meteorwasserleitung:

Für die neue Meteorwasserleitung werden Kosten von insgesamt Fr. 317'466.55 inkl. MwSt. ausgewiesen. Dieser Betrag stimmt mit den in der Buchhaltung (INV00010) verbuchten Aufwänden von Fr. 294'796.30 exkl. MwSt. überein.

Gegenüber dem bewilligten Kredit für «Erstellung Meteorwasserleitung» von Fr. 390'000.00, sind mit dem Abrechnungsergebnis von Fr. 317'466.55 Minderkosten von Fr. 72'533.45 (- 18.6%) entstanden.

Die Minderkosten können wie folgt begründet werden:

- Position für Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt.
- Durch bündeln der Arbeitsprozesse wurden Kosteneinsparungen möglich.
- Die Arbeiten konnten günstiger vergeben werden.

Rechtliches

Für die Abnahme der Bauabrechnung der von der Gemeindeversammlung bewilligten Kredite ist die Gemeindeversammlung zuständig.

Fazit

Die drei Abrechnungen stimmen alle mit den IR-Kontoblättern der INV00009, INV00099 und INV00010 überein. Der Gemeinderat empfiehlt die Bauabrechnungen zu genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Antrag und der Beleuchtende Bericht zur Bauabrechnung Sanierung und Beleuchtungsersatz und Erstellung Meteorwasserkanal der Dorfstrasse wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - RPK, Jürg Schnyder, Präsident, Hakabstr. 7, 8309 Nürensdorf, zum Bericht
 - Leiter Abteilung Werke
 - Abteilung Finanzen
 - Kanzlei für die Broschüre

Gemeinderat Nürensdorf



Christoph Bösel
Gemeindepräsident



Andreas Ledermann
Gemeindeschreiber

Auszug aus dem Protokoll Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2017

22.05.04.01 Dorfstrasse 2014-458

- 7 Sanierung und Neugestaltung Dorfstrasse, Projektgenehmigung und Kreditbewilligung von Fr. 672'000.00** 7/2017
Erstellung Meteorwasserkanal, Projektgenehmigung und Kreditbewilligung von Fr. 390'000.00

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Das Projekt für die Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse (inkl. Ersatz Beleuchtung) des Ingenieurbüros Zobrist + Räbsamen AG vom 13. März 2017 wird genehmigt und der erforderliche Objektkredit von Fr. 672'000.00 zulasten der Funktion 620 der Investitionsrechnung 2017 ff. bewilligt.
2. Das Projekt des Ingenieurbüros Zobrist + Räbsamen AG vom 14. März 2017 für die Erstellung einer neuen Meteorwasserleitung (Brunnackerstrasse – Brunnenweg – Dorfstrasse bis Einmündung Oberwilerstrasse) wird genehmigt und der erforderliche Kredit von Fr. 390'000.00 zulasten Konto 710.501004 der Investitionsrechnung 2017 ff. bewilligt.
3. Die Kredite erhöhen bzw. vermindern sich entsprechend der Veränderung des Baukostenindex zwischen Erstellung Kostenvoranschlag und Baubeginn (Kostenstand Kostenvoranschlag: 01.03.2017).
4. Mitteilung an:
 - Werkabteilung
 - Finanzabteilung

Namens der Gemeindeversammlung



Christof Bösel
Gemeindepräsident



Andreas Ledermann
Gemeindeschreiber

Versand 29. JUNI 2017