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Umenabstimmung (Marz, Juni, September, November) i i

Budget 2025

- Planung und Ausfiihrung Villa Sunnerain

- Planung und Ausfiihrung Pavillon Sunnerain
- Grundlagenerarbeitung und WBW Ebnet

- Verfahrensbegleitung Ebnet

- GP

- Verfahrensbegleitung Sunnerain

Sunnerain: Villa

- Planerevaluation

- Projektdefinition

- Kostenschatzung

- Baueingabe

- Ausschreibung/Ausfiihrung

Planerevaluation

Projektdefinition

Kostenschtzung,
Baueingabe

ing/Ausfirung

Sunnerain: Pavillon

- Planer/Hersteller finden
- Projektdefinition

- Kostenschatzung Kostenschitzung.
- Baueingabe ‘

Planer/Hersteller

Projektdefinition

Baueingabe
- Ausschreibung/Ausfiihrung

Ausschrel

ibung/Ausfinrung

Ebnet: Neubau
- WBW-/Proj kredit (s inition)
- Machbarkeitsstudie

- Grobkostenschatzung

- Verfahrensbegleitung

- Weisung Projektierungskredit (GV Juni 2025)

- Projektierungskredit GV Juni 2025

- Wettbewerb

- Vor- und Bauprojekt/Kostenschatzung Baukredit

- Weisung Baukredit (Ume)

- Ume Baukredit November 2027

- Baueingabe

- Ausfiihrungsplanung/Ausschreibung

Austiinng

Ebnet: Sanierung Trakte 1 und 2
- WBW-/Proj kredit (s inition)
- Verfahrensbegleitung

- Weisung Projektierungskredit (GV Juni 2025)

- Projektierungskredit GV Juni 2025

- GP-Submission

- Vor- und Bauprojekt/Kostenschatzung Baukredit

- Weisung Baukredit (Ume)

- Ume Baukredit November 2027

Wettbewerb

BK Urne

Grundiagen WBW-Kredit

GP-Submission

BK Urne

- Baueingabe D
- Ausfithrungsplanung/Ausschreibung ungsplar

- Ausfithrung usfuhrung

- WBW-/Proj Kredit ( inition)

- Machbarkeitsstudie

- Grobkostenschatzung

-Verfahrensbegleitung
- Weisung Projektierungskredit (GV Juni 2025)

- Projektierungskredit GV Juni 2025

- GP-Submission

- Vor- und Bauprojekt/Kostenschéitzung Baukredit
- Weisung Baukredit (Ume)

- Ume Baukredit Juni 2027
- Baueingabe

- Ausfiihrungsplanung/Ausschreibung
- Ausfiihrung L
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